

मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग



मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एवं मेंटेनेंस प्लानिंग की समीक्षा बैठक दिनांक 03 जनवरी को नयागांव स्थित स्काडा कण्ट्रोल सेंटर में प्रबंध संचालक, श्री पी.ए.आर. बेण्डे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में वर्तमान में निर्माणाधीन उच्च दाब पारेषण लाइनों के निर्माण एवं उन्हें समय पर उर्जीकृत करने पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यालय के सम्बंधित विभाग प्रमुख एवं फील्ड से आये लगभग 20 अधीक्षण अभियंताओं ने निर्माण कार्य से सम्बंधित विषयों पर पाँवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की।

प्रबंध संचालक ने कहा कि वर्ष 2018 में ट्रांसमिशन कंपनी ने स्वयं के 31 अति उच्च दाब उपकेंद्र लगभग 2000 सर्किट किलोमीटर से भी अधिक अति उच्च दाब लाइनों के साथ उर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा है तथा इसके साथ ही रेलवे के लिए भी ट्रैक्शन लाइनें समय पर पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। सभी अधिकारियों ने निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

बैठक में मानसून पूर्व मेंटेनेंस प्लानिंग की समीक्षा की गई तथा प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस के कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जायें और इस बारे में कोई ढिलाई ना बरती जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता, श्री सुनील तिवारी, श्री एफ.डी. ठाकुर, श्री एम.के.नुन्हारिया, श्री एम.के.जैतवाल, श्री एस.पी. गुप्ता, श्री एस.के. गायकवाड़ तथा प्रदेश भर से आये अधीक्षण अभियंताओं ने कार्यों की प्रगति पर चर्चा की।